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Tässä työssä selvitetään tuulivoimarakentamisen lupakäytäntöjä, niiden perusteita ja voi-
massa olevaa lainsäädäntöä sekä seurataan esimerkkien kautta, miten lupaprosessit käy-
tännössä etenevät. Työn tavoitteena on saada näkemys siitä, miten tuulivoima-alueita eli 
tuulivoimapuistoja luvitetaan, miten kauan lupaprosessit kestävät ja millaisia asioita niissä 
nousee esille.  
 
Aluksi selvitetään, mistä viime vuosien aikana virinnyt myötätuuli tuulivoimarakentamiseen 
kumpuaa. Lähtökohtanahan on hallituksen ilmasto- ja energiastrategia, joka on johdettu 
Suomen kansainvälisistä sitoumuksista ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja uusiutuvan 
energian käytön lisäämiseksi. Yhtenä tärkeimmistä päätöksistä voitaneen pitää tuulivoimal-
le vuonna 2011 säädettyä syöttötariffia eli takuuhintaa uudella tuulivoimalalla tuotetulle 
sähkölle voimalan toiminnan 12 ensimmäisen tuotantovuoden ajalle.  Syöttötariffi säädet-
tiin, jotta Suomi pääsisi tuulivoimalla tuotetun sähkön tuotantotavoitteeseensa eli kuuden 
terawattitunnin sähköntuottoon vuosittain vuoteen 2020 mennessä.  
 
Tuulivoimarakentamiseen liittyvää lainsäädäntöä ja eri ohjeistuksia on muutettu viimeisten 
vuosien aikana. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on uusittu, maankäyttö- ja raken-
nuslakiin on lisätty säädös, jonka nojalla yleiskaava voi olla tuulivoimaloiden rakennuslu-
van perusteena. Liikenneviraston ja lentolupaohjeistuksia on tarkennettu ja melumallinnuk-
seen ja -mittaukseen on tullut uusi ohjeistus. Tarkentuneiden ohjeiden tavoitteena on, että 
tuulivoimaloiden lupa-asiat saataisiin kohtuullisessa ajassa hoidettua ja että tuulivoimara-
kentamisen ja -tuotannon ympäristöhaitat olisivat mahdollisimman vähäisiä. 
 
Työssä on selostettu kahden lähekkäin sijaitsevan tuulivoimapuiston lupaprosesseja. Esi-
merkkialueista toinen on kaavoittamattomalla alueella ja toisella on olemassa oleva ranta-
kaava, johon on haettu kaavamuutosta. Kirjallisten ja internetistä löytyvien tietolähteiden 
lisäksi haastattelemalla tuulivoimayhtiön ja kunnan edustajia sekä tuulivoiman tulevia naa-
pureita on pyritty saamaan kuva tuulivoiman mahdollisuuksista tulevaisuuden maisemassa 
ja energiantuotannossa.   
 
Tuulivoima vaikuttaa olevan valtiovallan erityisessä suojeluksessa, mutta sen rakentami-
seen kohdistuu hidasteita tai jopa esteitä – viranomaisprosessit, kaavoitus, luvat ja erilaiset 
vaadittavat lausunnot tai selvitykset. Paikallinen hyväksyntä on jokaisen tuulivoimalahank-
keen kannalta äärimmäisen tärkeää. 
Avainsanat tuulivoima, suunnittelutarveratkaisu, rakennuslupa 
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1 Johdanto 
Tuulivoimapuistot ovat sisämaassa uusi maankäyttömuoto ja tuulivoiman rakentamis-
hankkeet ovat näkyvästi esillä 2010-luvun Suomessa. Hallituksen päätökset, lainsää-
däntö ja selvitykset sekä ohjeistukset tavoittelevat tuulivoiman voimakasta kasvattamis-
ta ja ovat ohjanneet tuulivoimarakentamista koko maan alueelle. Tuulipuistohankkeita 
halutaan myös sisämaahan sen lisäksi, että niitä on merialueilla ja rannikolla, jossa 
rakentamis- ja huoltokustannukset sekä alueiden vapaa-ajanasutus, luonnon- ja mai-
semansuojelu ovat merkittävänä hidasteena tuulivoimahankkeiden etenemiselle  
Parin viime vuoden aikana osa Sisä-Suomen maanomistajista onkin saanut yhteyden-
ottoja tuulivoimayhtiöiltä, jotka haluavat vuokrata maa-alueita ja rakentaa niille tuuli-
voimaloita. Monien maanomistajien suhtautuminen on vähintäänkin varautunutta, aina-
kin pidättyvää, mutta suurelta osin kielteistä. Kyseessä ovat usein metsätalouskäytössä 
olevat alueet, joiden ”pirstoutuminen”, tuottavan metsämaan joutuminen rakentamisen, 
tiestön ja voimajohtojen halkomaksi ei herätä mielenkiintoa. Naapurikiinteistöjen, alu-
eella asuvien ja etenkin mökkeilevien suhtautuminen lähialueelle suunniteltuun tuuli-
voimarakentamiseen on monesti tyrmäävää. Tuulivoimaloiden erilaiset, jopa kirjavat, 
lupakäytännöt hämmentävät yhtä lailla kuin mahdollinen melusaaste, maisemahaitta tai 
korvausten epätasainen kohdistuminen maanomistajille ja haitankärsijöille. 
Kahden tuulivoimahankkeen käynnistyminen vuonna 2011 noin 15 kilometrin etäisyy-
dellä kotoani herättivät kysymyksen: mistä nyt tuulee? Miksi tuulivoimalat halutaan ky-
seisille paikoille? Ketkä hyötyvät ja ketkä kärsivät hankkeista? Voiko tuulivoimatuotanto 
olla kannattavaa täällä sisämaassa? Suhtauduin epäröiden kaavailtuihin isoihin inves-
tointeihin, niiden toteutumismahdollisuuteen ja etenkin investoinnin kannattavuuteen – 
voiko tuulesta temmata riittävästi energiaa täällä sisämaassa? Molemmat esimerkki-
kohteet ovat maakuntiensa – Keski-Suomi ja Päijät-Häme – ensimmäiset tuulivoima-
puistohankkeet toteutuessaan. Työssäni tapasin lähikunnissakin metsänomistajia, joille 
oli tarjottu tuulivoimalan vuokrasopimusta mailleen. Kiinnostus selvittää seutukunnal-
lemmekin ilmaantunutta uutta ilmiötä heräsi.  
Tuulivoiman nostattamat hyvin ristiriitaiset näkemykset saivat minut ottamaan selvää 
asiasta ja lähdinkin selvittämään tuulivoimarakentamisen lupaprosessien kulkua ja nii-
hin osallistuvia tahoja sekä tuulivoimatuotannosta saatavia etuja ja aiheutuvia haittoja. 
Perehdyin lainsäädäntöön, erilaisiin selvityksiin ja käytäntöihin lupaa haettaessa sekä 
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näiden kahden tuulipuistohankeen lupa-aineistoihin. Kirjallisten tietolähteiden lisäksi 
haastattelemalla tuulivoimayhtiön ja kunnan edustajia sekä tuulivoiman tulevia naapu-
reita pyrin työssäni saamaan kuvan tuulivoiman mahdollisuuksista tulevaisuuden mai-
semassa ja energiantuotannossa. Selostan tässä työssä kahden tuulivoimapuiston 
lupaprosesseja ja peilaan niitä viime vuosina tehtyihin päätöksiin tuulivoimarakentami-
sen edistämiseksi.  
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2 Tuulivoimarakentamisen lähtökohdat 
2.1 Euroopan unionin ja Suomen hallituksen päätökset 
Suomessa virinnyt innostus tuulivoimarakentamiseen on peräisin kansainvälisistä ja 
kansallisista päätöksistä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi: Euroopan unionin direktii-
vin 2009/28/EY mukaan kunkin jäsenvaltion on vahvistettava kansallinen uusiutuvaa 
energiaa käsittelevä toimintasuunnitelma, jossa päätetään prosenttiosuus vuonna 2020 
maassa kulutettavalle uusiutuvista lähteistä peräisin olevalle energialle. Uusiutuvia 
energialähteitä ovat muiden muassa bioenergia, aurinko- ja tuulienergia sekä vesivoi-
ma. Suomessa uusiutuvan energian osuuden tulee vuonna 2020 olla 38 prosenttia, kun 
se vuonna 2005 oli 28.5 prosenttia. (1) Tilastotietojen mukaan vuonna 2012 uusiutuvan 
energian osuus Suomessa käytetystä energiasta oli 35 prosenttia (2).  
Suomen hallitus linjasi pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa 6.11.2008 raamit 
ja Uusiutuvan energian kansallisessa toimintasuunnitelmassa 30.6.2010 toimenpiteet, 
kuinka uusiutuvan energian tavoitteet vuonna 2020 tullaan saavuttamaan. Tuulivoiman 
lisärakentaminen on yksi tärkeimmistä keinoista uusiutuvan energian tuotannon lisää-
miseksi ja kasvihuonekaasujen vähentämiseksi: tavoitteena on, että tuulivoimalla tuote-
taan energiaa kuusi terawattituntia (TWh) vuonna 2020. (3) Tavoite merkitsee noin      
2 500 megawatin (MW) tuulivoimakapasiteettia ja arviolta 800–1000 tuulivoimalaitosta. 
Vuoden 2013 lopussa tuulivoimaloita oli 209 kappaletta (kuva 1), joiden tuulivoimaka-
pasiteetti oli 447 MWh ja. (4) 
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Kuva 1. Olemassa olevat ja suunnitellut tuulivoimalat (47).  
Kansallinen energia- ja ilmastostrategia päivitettiin vuonna 2013, ja päivitetyn strategi-
an tuloksena on asetettu tuulivoimaenergian tuotantotavoitteeksi vuoteen 2025 men-
nessä noin 9 TWh. Samalla linjattiin, että jatketaan määrätietoisesti tuulivoiman inves-
tointeihin liittyvien esteiden poistamista. Selvitetään myös keinoja, joilla voitaisiin edis-
tää tuulivoimarakentamisen keskittämistä laajemmiksi kokonaisuuksiksi. (5)  
2.2 Tuuliatlas 
Tiedot Suomen tuuliolosuhteista maalla ja merellä on kerätty vuoden 2009 lopulla val-
mistuneeseen tuulienergiakartastoon, Suomen tuuliatlakseen. Sen valmistelun rahoitti 
työ- ja elinkeinoministeriö, koordinoijana oli Motiva oy. Ilmatieteen laitos vastaa työn 
toteutuksesta ja tuloksista. Tuuliatlas on kaavoituksen, aluesuunnittelun ja voimala-
suunnittelun väline. (6)  
Tuuliatlas sisältää tietoja tuulen nopeuksista ja muista ominaisuuksista kattavasti koko 
Suomen alueelta. Sen pohjana on numeerinen säämalli, jossa on tarkasteltu Suomen 
tuuliolosuhteita eri korkeuksilla 50 metristä 400 metriin maan- tai merenpinnasta 2,5 x 
2,5 kilometrin ruuduissa. Tuuliatlaksen avulla voidaan tarkastella tuuliolojen vuotuista ja 
kuukausittaista vaihtelua koko Suomessa tai tietyillä rajatuilla alueilla. Rannikolla, saa-
ristossa, tunturialueilla ja sisämaan isojen järvien alueilla ja vaara-alueilla (kuva 2) tuu-
len keskinopeus on määritetty myös pienemmissä 250 x 250 metrin ruuduissa. (6)  
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Kuva 2. Hilakoolla 250*250 metriä kartoitetut alueet (mustat suorakaiteet) (6, s. 8) 
Tuuliatlaksen tietojen pohjalta etenkin sisämaan tuulivoimarakentamiselle suotuisat 
kohteet on saatu selvitettyä, kun muilla menetelmillä niitä olisi hankala kartoittaa. Tuu-
liatlas koostuu staattisista kartoista ja taustatiedoista sekä dynaamisesta Tuuliatlas-
karttaliittymästä, jonka hilaruutujen kautta voi tarkastella kunkin mallinnetun pisteen 
tuulisuustietoja, kuten vallitsevaa tuulensuuntaa (tuuliruusu) ja eri kuukausina mallin-
nettuja tuulennopeuksia eri korkeuksilla 50 metristä aina 400 metriin.(6) 
Tuuliatlaksen tietojen pohjalta voidaan todeta, että Suomessa tuuliolot ovat varsin hy-
vät tuulivoiman tuottamiseen. Tuulisuudeltaan parhaita alueita Suomessa ovat rannik-
ko- ja merialueet sekä Lapin tunturit. Merialueella noin 100 metrin korkeudella tuulen 
vuotuinen keskinopeus on luokkaa 8,5–10 m/s, saaristossa ja rannikolla 7,5–9,5 m/s, 
Lapin tuntureilla 6,5-8 m/s ja sisämaan mäkialueilla 6,5–7,5 m/s. Tuulen nopeus kas-
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vaa korkeuden kasvaessa, joten voimaloiden koon eli napakorkeuden kasvaessa ne 
sijoittuvat entistä parempiin tuulioloihin.(3)  
Nykyisin rakennettavat tuulivoimalat alkavat tuottaa sähköä, kun tuulennopeus on vä-
hintään noin 3–4 metriä sekunnissa. Sähköntuottoteho kasvaa tuulennopeuden kasva-
essa aina 12–15 m/s asti, jolloin saadaan täysi teho. Teho on verrannollinen tuulen 
nopeuden kolmanteen potenssiin, eli teho ei kasva suoraviivaisesti. (7)  
 
Kuva 3. Esimerkkinä 1,5 MW tuulivoimalan tehokäyrä (8) 
Tuulivoimala tuottaa sähköä täydellä teholla tuulennopeuden kasvaessa aina arvoon 
25 m/s asti, jolloin voimala on pysäytettävä. (8) 
2.3 Syöttötariffi 
Energiantuotannon taloudellinen kannattavuus ja tuulivoimatuotantoa koskeva tuki oh-
jaavat voimakkaasti tuulivoimaloiden rakentamista, sijoittumista sekä hankkeiden ko-
koa. Uusiutuvan energian tavoitteiden täyttämiseksi on säädetty laki uusiutuvilla ener-
gialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta, joka tuli voimaan maaliskuussa 2011. (9) 
Lain perusteella on otettu käyttöön uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön syöttötariffi 
eli takuuhinta, jonka piiriin hyväksytään tuulivoimaloita, kunnes niiden yhteenlaskettu 
nimellisteho ylittää 2 500 megawattia. Lain mukaan sähkön tuottaja voi saada syöttöta-
riffin enintään kahdentoista vuoden ajan siitä, kun oikeus syöttötariffiin alkaa eli kun 
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sähkön tuotanto uudessa laitoksessa alkaa. Tuotantotukea maksetaan korkeintaan 
hyväksymispäätöksessä määritetystä sähkön tuotannon kokonaismäärästä. (9) 
Tuulivoimalan hyväksymiseen syöttötariffin piiriin vaaditaan, että voimala ei ole saanut 
valtiontukea ja se on uusi eikä sisällä käytettyjä osia. Voimalan generaattoreiden nimel-
listehon on oltava yhteensä vähintään 0,5 MW. Tuulivoimalla tuotetun sähkön tukitaso 
on korotettu 105,30 euroon megawattitunnilta 2015 loppuun asti, sen jälkeen tuki on 
83,50 euroa megawattitunnilta. (9) 
Vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä uusiutuvan energian tukia maksettiin tuuli-
voimaloille 6,4 miljoonaa euroa syöttötariffin piiriin hyväksytyille 33 tuulivoimalalle. (10)  
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3 Tuulivoimarakentamisen sääntely 
Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 132/1999) sääntelee rakentamista Suomessa, myös 
tuulivoimarakentamista, kun kyseessä ovat teollisen kokoluokan voimalat. Nykyisin 
rakennettavien maatuulivoimaloiden tornin korkeus on 120–150 metriä ja lapojen pituus 
40–-60 metriä. Näin tuulivoimalan lapojen kärjet ulottuvat jopa yli 200 metrin korkeu-
teen maanpinnasta. Rakentamisen tulee lähtökohtaisesti perustua kaavoitukseen: 
maakunta-, yleis- ja asemakaavoissa voidaan osoittaa alueita tuulivoimarakentami-
seen. Rakentaminen edellyttää aina rakennus- tai toimenpidelupaa. (12) 
3.1 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistaminen 
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) tarkistami-
sesta tuli voimaan 1.3.2009. Tarkistettujen tavoitteiden mukaan alueiden käytössä ja 
sen suunnittelussa on hillittävä aikaisempaa vahvemmin ilmastonmuutosta. Valtakun-
nalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ottaa huo-
mioon ja niitä tulee edistää maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valti-
on viranomaisten toiminnassa eli ne päätyvät käytäntöön pääasiassa kaavoituksen 
kautta. Kaavoituksessa tulee pyrkiä alueidenkäyttöratkaisuihin, joilla säästetään ener-
giaa ja lisätään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä. (11)  
Yhtenä kohtana VAT:n tarkistuksessa olivat alueidenkäytön energiaratkaisut. Tavoitteet 
edellyttävät, että maakuntakaavoissa osoitetaan tuulivoimaloille parhaiten soveltuvat 
alueet ja sijoituspaikkoja tuulivoimaloille kattavasti koko maasta. Lisäksi tuulivoimalat 
on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin, eli perustettava 
tuulipuistoja. (11) 
3.2 Maakuntakaavoitus 
Alueiden käytön suunnittelussa on käytetty hyväksi Suomen tuuliatlasta sijoittamalla 
maakuntakaavoihin tuulivoimala-alueita tuulisuudeltaan suotuisille kohteille (12). Maa-
kuntaliitot ovat tehneet vuosina 2010–2012 tuulivoimaselvityksiä maakuntakaavoituk-
sen taustaselvitykseksi. Niissä on analysoitu tuulivoimalaryhmittymien eli tuulivoima-
puistojen potentiaalisia sijaintipaikkoja eri maakuntien alueella. (13) Ympäristöministe-
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riö myönsi kunnille ja maakunnan liitoille avustusta tuulivoimarakentamista ohjaavien 
kaavojen laatimiseen tuulivoimarakentamisen vauhdittamiseksi (14).  
Ympäristöministeriö kokosi syksyllä 2012 maakuntaliittojen tuulivoimaselvityksistä yh-
teenvedon, josta selvisi, että maassamme on 254 tuulivoimatuotannolle soveltuvaa 
aluetta. Niiden tuulivoimapotentiaali on yhteensä 12 000 MW. (15) Alueet keskittyvät 
Pohjanmaalle, jossa on 50 prosenttia, ja muualle rannikolle, jossa on tehosta yhteensä 
86,5 prosenttia. (13, s. 47.) 
”Tuulivoimakaavoja” eli maakuntakaavoja, joissa on tehty tuulivoimatarkastelu, on voi-
massa Lapin meri- ja rannikkoalueen, Varsinais-Suomen ja Etelä-Karjalan alueilla. 
Vuoden 2013 lopulla oli maakuntien liitoissa valmisteltavina tai ympäristöministeriössä 
vahvistettavana useita tuulivoimarakentamista ohjaavia maakuntakaavoja. (15) Tuu-
lennopeus, sähköverkon ja -aseman läheisyys ja tieolot ovat tuulivoimalle suotuisten 
maakunnallisesti merkittävien alueiden tarkastelussa tärkeitä tekijöitä. 
Alueidenkäyttötavoitteiden mukaan pyrkimyksenä on löytää tuulivoimaloille parhaat 
paikat kattavasti koko maasta. Tavoite tulee helpommin saavutetuksi, kun tuulivoima-
loiden korkeus ja teho kasvavat; sisämaan kohteista tulee entistä houkuttavampia. Kisa 
parhaista tuulivoimapaikoista tulee kiihtymään paitsi rannikolla myös sisämaassa. Ha-
jasijoittaminen myös tasaa tuulennopeuden vaihtelusta seuraavaa tehonvaihtelua. Sa-
malla verotulot, työpaikat samoin kuin ympäristöhaitat jakautuvat maan eri alueille ta-
saisemmin. (13, s. 48.) 
Maakuntaliittojen selvityksissä havaituista potentiaalisista tuulivoimatuotantoalueista 
vain osa tulee merkityksi maakuntakaavoihin, koska niihin otetaan mukaan ainoastaan 
maakunnallisesti merkittävät eli pääsääntöisesti vähintään 10 tuulivoimalayksikön tai 
teholtaan yli 30 MW:n alueet. (15) 
3.3 Yleiskaava 
Tuulivoimarakentamista on pyritty edistämään lisäämällä maankäyttö- ja rakennuslakiin 
10a-luku, jonka nojalla tuulivoimalan rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaa-
van perusteella tiettyjen edellytysten täyttyessä. Lainmuutos on tullut voimaan huhti-
kuussa 2011. (16) 
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Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 77a §) ohjeistetaan, että rakennuslupa tuulivoima-
lan rakentamiseen voidaan myöntää, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityi-
sesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perus-
teena. MRL 77b §:ssä todetaan, että 
Laadittaessa 77 a §:ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaa-
vaa, on sen lisäksi, mitä yleiskaavasta muutoin säädetään, huolehdittava siitä, et-
tä: 
1) yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä 
alueella; 
2) suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan 
ja ympäristöön; 
3) tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää. (16) 
Vielä on säädetty (MRL 77c §), että kunta voi periä yleiskaavan laatimisesta aiheutu-
neet kustannukset kokonaan tai osaksi tuulivoimayhtiöltä tai maanomistajalta, silloin 
kun tuulivoimarakentamista ohjaava yleiskaava laaditaan näiden aloitteesta. Kunta 
päättää tapauskokohtaisesti perittävän maksun periaatteet ja maksun perimistavan 
sekä -ajan. (16) 
Suoraan tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa käytetään tyypillisesti sisämaan 
maa- ja metsätalousvaltaisilla alueilla, joissa tuulivoimarakentamisen yhteensovittami-
nen muun maankäytön kanssa voidaan ratkaista asemakaavaa yleispiirteisemmässä 
mittakaavassa. (51)  
Vuoden 2014 alusta alkaen tuli voimaan tuulivoimarakentamisen edistämiseksi säädet-
ty maankäyttö- ja rakennuslain muutos (201 §), joka koskee yleiskaavaa. Lakia muutet-
tiin niin, että rakennuslupa voidaan myöntää hyväksytyn tuulivoiman rakentamista oh-
jaavan yleiskaavan perusteella jo ennen kuin kaava on lainvoimainen. Rakennuslupa 
koskee sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty kaavan tai 
sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Rakennusluvassa on 
määrättävä, ettei rakentamista saa aloittaa ennen kuin yleiskaava on tullut voimaan. 
Lupa katsotaan rauenneeksi, jos yleiskaava ei tule voimaan. (18) 
3.4 Asemakaava  
Yksityiskohtaisen kaavan eli asemakaavan laatiminen tuulivoimalle on tarpeen taaja-
mien lähellä ja esimerkiksi teollisuusalueilla, joissa tuulivoimarakentaminen on tarpeen 
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määritellä tarkasti suhteessa muuhun maankäyttöön. Asemakaavassa tai rantayleis-
kaavassa osoitetut tuulivoimalat voidaan toteuttaa suoraan rakennusluvalla. (17)   
Vuoden 2014 alussa on tullut voimaan maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia, joissa 
toisessa (MRL201a §) säädetään, että rakennuslupa voidaan valitusajan kuluttua um-
peen myöntää lainvoimaa vailla olevan, hyväksytyn asemakaavan perusteella. Raken-
nusluvassa on tällöin määrättävä, ettei rakentamista saada aloittaa ennen kuin asema-
kaava on tullut voimaan. Lupa katsotaan rauenneeksi, jos asemakaava ei tule voi-
maan. Toinen asemakaava-aluetta koskeva säännös (MRL 172 §) määrää, että poik-
keus kaavasta voidaan myöntää tuulivoimalan rakentamiseen teollisuus- tai satama-
alueeksi asemakaavoitetulle rakennetulle alueelle myös siinä tapauksessa, että poik-
keus johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen. (18) 
3.5 Rakennuslupa, suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa  
Teollisen kokoluokan tuulivoimalan rakentaminen vaatii aina rakennusluvan (18, 125 
§). Tuulivoimaloiden rakentaminen voi rakennusluvan lisäksi edellyttää suunnittelutar-
veratkaisua (18, 16 § ja 137 §). Suunnittelutarveratkaisu on laajennettua lupaharkintaa, 
jossa otetaan huomioon muun muassa, haittaako aiottu hanke tulevaa maankäyttöä ja 
kaavoitusta. Suunnittelutarveratkaisua myönnettäessä rakentamisen sopivuutta arvioi-
daan tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajemmin yhdyskuntakehityksen, ympä-
ristöarvojen ja tulevan maankäytön näkökulmasta (17).  
Sen lisäksi, mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään, rakennuslu-
van myöntäminen 16 §:ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hy-
väksytty asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen: 
1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; 
2) ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja 
3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kult-
tuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. (18) 
 
Suunnittelutarveratkaisu tulee kyseeseen etenkin vailla yksityiskohtaista kaavaa olevilla 
alueilla. Maa- ja metsätalousvaltaisilla alueilla, joilla ei ole merkittävää alueidenkäytön 
yhteensovittamisen tarvetta, suunnittelutarveratkaisun perusteella voidaan Ympäristö-
ministeriön ohjeistuksen mukaan toteuttaa korkeintaan 3–-4 voimalaa käsittävä tuuli-
puisto. Jos alue on osoitettu tuulivoimaloiden alueeksi yleispiirteisessä kaavassa, 
suunnittelutarveratkaisun perusteella voidaan rakentaa enintään 5–-6 voimalan tuuli-
puisto. (51)  
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Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen rakentamista tai muuta toimenpidet-
tä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista eli poik-
keamisluvan. Kun kysymys on rakentamisesta ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa 
kaavaa, poikkeamisluvasta päättää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. (18) 
Poikkeaminen ei saa 
1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön 
muulle järjestämiselle; 
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; eikä 
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavut-
tamista. 
Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakenta-
miseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuk-
sia. (19) 
 
Kunnan tekemästä suunnittelutarveratkaisusta ja poikkeamispäätöksestä ilmoitetaan 
yleisölle ja valitusoikeus näistä on 
1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla; 
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun 
käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa; 
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomatta-
vasti vaikuttaa; 
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa; 
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikut-
taa; 
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on 
luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka 
elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; 
7) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella; sekä  
8) muulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa. (18) 
3.6 Tuulivoimalan luvat ja selvitykset 
Vaadittavia lupia ja selvityksiä, joita tuulivoimarakentamisessa voidaan tarvita, ovat 
ainakin ilmailulain mukainen lentoestelupa, vesilain mukainen vesilupa, ympäristönsuo-
jelulain mukainen ympäristölupa, ympäristövaikutusten arviointimenettelylain mukainen 
YVA-menettely ja Liikenneviraston lupa sekä puolustusministeriön lupa. (12) 
3.6.1 Ympäristövaikutusten arviointimenettely  
Tuulivoimahankkeet lisättiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) piiriin vuo-
den 2011 asetuksella. Hankkeita, joihin sovelletaan arviointimenettelyä, ovat tuulivoi-
malahankkeet, joissa yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai 
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kokonaisteho vähintään 30 megawattia. Tätä pienemmissä hankkeissa ELY-
keskuksella on harkintavalta YVA-menettelyn soveltamisesta (19). 
3.6.2 Ympäristölupa 
Tuulivoimalalle tulee hakea ympäristönsuojelulain (YSL) nojalla myönnettävä ympäris-
tölupa, jos tuulivoimalan lähialueilla on pysyvää tai loma-asutusta. Ympäristölupa tarvi-
taan, jos tuulivoimalasta saattaa aiheutua naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuu-
tonta rasitusta. Tällaisia tuulivoimalan toiminnasta aiheutuvia vaikutuksia voi syntyä 
lähinnä käyntiäänestä ja pyörivien lapojen varjon vilkkumisesta. Lupa-asian käsittelee 
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. (20) Rakennuslupa-asian ratkaisemista voi-
daan lykätä, kunnes ympäristölupa-asia on ratkaistu, jos se rakennuksen käyttömah-
dollisuudet tai aiotun toiminnan ympäristövaikutukset huomioon ottaen on perusteltua. 
(21) 
3.6.3 Selvitys melutasosta 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) on katsottu riittämät-
tömäksi ohjeeksi tuulivoimamelun häiritsevyyden arviointiin; melutaso koetaan liian 
kovaksi. Lauri Tarastin Tuulivoimaselvityksessä vuodelta 2012 on esitetty ulkomeluta-
son suunnitteluohjearvot päivä- ja yöajan osalta eriteltynä asumiseen, loma-asumiseen 
taajamissa ja taajamien ulkopuolella käytettävillä sekä virkistys-, leirintä ja luonnonsuo-
jelualueilla. Kyseessä on keskimääräinen ulkomelutaso, ei enimmäisäänitaso. (22) 
Ympäristöministeriö on julkaissut alkuvuodesta 2014 kolme ohjetta tuulivoimaloiden 
melun mitoittamiseen ja todentamiseen, jotta meluhaittoja pysytään vähentämään tuu-
livoimaloiden lähiympäristössä. Ohjeistus pohjautuu VTT:n johdolla laadittuun ehdotuk-
seen ja se yhdenmukaistaa melumallinnusta ja mittausta, jotka voidaan tehdä yhteises-
ti hyväksyttyjen pelisääntöjen mukaisesti. Ohjeet ovat voimassa 28.2.2014 alkaen tois-
taiseksi. Tuulivoimaloiden melun mallinnusohjeella mitoitetaan tuulivoimaloiden ja me-
lulle altistuvan kohteen, kuten asuinalueen, välinen suojaetäisyys. Mallinnuksen avulla 
voidaan arvioida tuulivoimaloiden toiminnasta aiheutuvat meluvyöhykkeet ja melutasot 
eri tarkastelupisteissä. Äänitekninen mitoitus on osa tuulivoima-alueiden muuta suun-
nitteluprosessia ja hyväksymismenettelyä. (47) 
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Yhtenäisen ohjeistuksen käyttöönotto helpottaa tuulivoimahankkeiden lupien hakemista 
ja myöntämistä. Mikäli tuulivoimala-alueet suunnitellaan siten, että melutason ohjearvot 
eivät mallinnuksen mukaan ylity, melutason ylittyminen kohteessa on hyvin epätoden-
näköistä. Melutason ohjearvot alittuvat rakennetun tuulivoima-alueen normaalin toimin-
nan aikana noin 95 prosentin varmuudella. Ympäristöministeriö käyttää tuloksia pohja-
na myöhemmin julkaistavalle viranomaisohjeistukselle, jonka tavoitteena on yhtenäis-
tää tuulivoima-alueiden suunnittelua melun osalta ja vähentää tuulivoimaloiden melu-
haittoja. (23) 
Tuulivoimaloiden melutasoista on valmisteilla valtioneuvoston asetus, jossa määritel-
lään tuulivoimaloiden melua koskevat desibelirajat sekä alueet, joilla ohjearvoja sovel-
letaan. Uusimmat annetut ohjeet tukevat osaltaan asetuksen toimeenpanoa. (47) 
3.6.4 Liikenneviraston lupa 
Liikennevirasto on antanut 24.5.2012 ohjeen tuulivoimaloiden etäisyysvaatimuksista 
maanteihin ja rautateihin. Uudessa ohjeessa tuulivoimalan etäisyysvaatimukset maan-
teihin ja rautateihin ovat lyhyemmät kuin vuoden 2011 ohjeessa.(24) 
Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi tuulivoimala tulee sijoittaa riittävän etäälle 
maantiestä, eikä se saa haitata tienkäyttäjän näkemää eikä aiheuttaa törmäysvaaraa. 
Maantien kaarrekohdassa on tuulivoimala sijoitettava näkemäkentän ulkopuolelle. 
Määriteltäessä tuulivoimalan riittävää etäisyyttä maantiestä tulee ottaa huomioon muun 
muassa tieluokka, liikennemäärä, nopeusrajoitus ja rakennettavan voimalan tekniset 
ratkaisut. Pääteillä, joilla nopeusrajoitus on 100 km/h tai enemmän, tuulivoimalan suo-
siteltava etäisyys maantiestä (keskiviivasta) on 300 metriä. Tuulivoimalan pienin sallittu 
etäisyys maantiestä voi riskiarvion perusteella olla vähemmän, kuitenkin vähintään 
tuulivoimalan kokonaiskorkeus (torni+ lapa) lisättynä maantien suoja-alueen leveydellä, 
jotka määritellään maantielaissa (503/2005). Maantien suoja-alue ulottuu yleensä 20 tai 
30 metrin etäisyydelle maantien ajoradan tai uloimman ajoradan keskilinjasta. Moottori-
teillä suoja-alue on 50 metriä. Varalaskupaikan kohdalla suoja-alue voidaan määrätä 
enintään 300 metriksi ja pituussuunnassa kummastakin päästä 750 metriksi. (24, s. 7.)  
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3.6.5 Lentoestelupa  
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on lieventänyt lentoestelausuntojen korkeusrajoituk-
sia 15.12.2011 alkaen. Lausuntojen lieventämisellä edistetään tuulivoiman lisäraken-
tamista uusien voimalahankkeiden lisääntyessä ja voimaloiden korkeuden kasvaessa. 
Uusissa lentoestekartoissa on enemmän alueita, joille on mahdollista rakentaa korkeita 
rakenteita, kuten tuulivoimaloita. Muutos on tuulivoimarakentamisen näkökannalta pa-
rannus aiempaan tilanteeseen nähden. Finavia antaa lausunnon lentoesteluvan hake-
mista varten. (25) 
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4 Esimerkkikohteet 
Esimerkkikohteina ovat rantakaava-alueelle kaavamuutoksen kautta luvitettava kolmen 
voimalan tuulipuisto Hartolassa ja kaavoittamattomalle alueelle suunnitteluratkaisun 
kautta luvitettava kuuden voimalan tuulipuisto Luhangassa (kuvat 4 ja 5). Vaikka aluei-
den välimatkaa on vain noin neljä kilometriä, välissä on kunnanrajan lisäksi maakunta-
raja; Luhanka kuuluu Keski-Suomeen ja Hartola Päijät-Hämeeseen. 
 
 
Kuva 4. Tuulivoimapuistojen sijainti A= Purnuvuori, B= Latamäki (53) 
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Kuva 5. Latamäen ja Purnuvuoren tuulipuistohankkeiden tuulivoimaloiden sijainnit merkitty 
punaisin palloin. Maastokartta Maanmittauslaitos 
4.1 Hartolan Purnuvuori 
4.1.1 Alueen yleiskuvaus ja maankäyttö 
Tuulivoimasta kiinnostunut maanomistaja tarjosi tuulivoimayhtiölle mahdollisuutta ryh-
tyä selvittämään tuulivoimaloiden rakentamismahdollisuuksia Purnuvuoreen syksyllä 
2011. Tuulivoimayhtiö päätti aloittaa selvitystyön. Purnuvuori sijaitsee itähämäläisen 
Hartolan kunnan Vuorenkylässä Hartolan kirkonkylästä noin 18 kilometriä luoteeseen ja 
Joutsan kirkonkylästä noin 12 kilometriä länteen. Alue on Vuorenkyläntien – yhdystie 
6134 – varrella. Purnuvuori on etäällä taajamista ja valtateistä kylätaajaman tuntumas-
sa ympäröivää maastoa noin 95 metriä korkeammalla alueella. Lähistöllä on laskettelu-
keskus ja useita pieniä vesistöjä, joiden rannoilla on vapaa-ajan asuntoja. Pääasialli-
nen maankäyttömuoto alueella on metsätalous. Tuulivoimayhtiön suunnittelemaan tuu-
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livoimapuistoon Purnuvuoressa on tarkoitus rakentaa kolme 2–3 megawatin tuulivoima-
laa. (27) 
Alueella on voimassa Purnuvuoren rantakaava vuodelta 1992 (kuva 6). Kaava on laa-
dittu matkailupalvelutoiminnan mahdollistamiseksi ja siinä on osoitettu matkailupalvelu-
toimintojen lisäksi yksittäisiä loma- ja asuinrakennusten rakennuspaikkoja, jotka ovat 
pääosin rakentamattomia. Hartolan kunnan ja Hämeen ELY-keskuksen kanssa 
18.11.2011 käydyn neuvottelun perusteella ELY-keskus edellytti voimassa olevan ran-
ta-asemakaavan muuttamista. Tuulivoimayhtiö teki Hartolan kunnalle aloitteen ranta-
asemakaavan muuttamiseksi. Yhtiöllä on voimassa olevan rantakaava-alueen suurim-
malta maanomistajalta suostumus muutoshakemukselle ja tuulivoimaloita on tarkoitus 
sijoittaa nimenomaan tälle kiinteistölle. Kaavoitustyö on alkanut syksyllä 2011 yhteis-
työssä Hartolan kunnan kanssa. (27) 
 
Kuva 6. Voimassa oleva Purnuvuoren rantakaavan rajaus (26). 
Kaavamuutosalue on pääosin metsätalousaluetta. Purnuvuoren itärinteeseen sijoittuu 
laskettelukeskus ja rinteen alla on ravintolarakennus sekä muuta matkailupalveluraken-
tamista. Vieressä olevassa Vuorenkylän ytimessä on noin 20 asuinrakennusta ja lähis-
töllä olevien vesistöjen rannoilla on kymmeniä lomarakennuksia. Purnuvuoren laella on 
luontopolku opastauluineen ja taukotupineen. (27) 
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4.1.2 Maakuntakaava 
Alueella on voimassa Päijät-Hämeen maakuntakaava (kuva 7), joka on vahvistettu 
vuonna 2008. Maakuntakaavassa alue on merkitty pääosin matkailupalvelujen alueeksi 
(RM). Läntisimmiltä osiltaan kaavamuutosalueella ei ole merkintää (valkoinen alue). 
Alueen itäpuolelle on merkitty kyläalue (AT), jonka lävitse kulkee yhdystie (yt) sekä 
ulkoilureitti (ur). (27) 
 
Kuva 7. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavakartasta (27) 
4.1.3 Yleiskaava 
Kaavamuutosalue sijoittuu osittain Pohjois-Hartolan ranta- ja kyläyleiskaava-alueelle, 
jonka Hartolan kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuonna 2010. Tämä kaavamuutosalue 
on osoitettu yleiskaavassa ranta-asemakaavoitetuksi alueeksi, eikä yleiskaava varsi-
naisesti ohjaa alueen tarkempaa suunnittelua sen osalta (kuva 8). Kaavamuutosalueen 
ulkopuolelle on yleiskaavassa osoitettu joitakin lomarakennuspaikkoja (kuva 9). (27) 
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Kuva 8. Ote Pohjois-Hartolan ranta- ja kyläyleiskaavasta 2010. Voimassa oleva rantakaava on 
osoitettu kartassa harmaalla rasteroinnilla. (27) 
4.1.4 Ranta-asemakaavamuutoksen tavoitteet 
Kaavamuutoksen tavoitteena on, että tuulivoimaloille varataan tarpeelliset alueet ja 
osoitetaan tieyhteydet. Koska voimassa oleva rantakaavan on pääosin toteutumaton, 
myös se on osaltaan muodostanut tarvetta kaavan muuttamiselle. Kaavamuutoksella 
siirretään tai poistetaan merkittävä osa voimassa olevan kaavan mukaisia rakentamat-
tomia rakennuspaikkoja. (27) 
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Kuva 9. Kaavamuutosalueen ja lähiympäristön olemassa olevat asuin- ja lomarakennukset 
(27, s. 6). 
4.1.5 Kaavamuutosprosessi ensimmäiseen kaavaehdotukseen saakka 
• Maanomistaja ja tuulivoimayhtiö käynnistivät kaavamuutoksen vuonna 
2011, jotta alueelle voitaisiin rakentaa kolme tuulivoimalaa  
• Hanke esiteltiin kunnanhallitukselle  
• Järjestettiin useita tilaisuuksia vuorenkyläläisille (mm. 6.12. ja 
12.12.2011) 
• Pidettiin työneuvottelu Hämeen ELY-keskuksessa 18.11.2011 
• Kaavatoimikunta kokoontui 7.12.2011 
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• Kunnanhallitus päätti 12.12.2011 kaavoituksen käynnistämisestä 
• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavaluonnos nähtävillä 
14.12.2011 – 5.1.2012 
• 6 lausuntoa ja 12 mielipidettä kaavaluonnoksesta 
• Kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen on ryhdytty laatimaan kaavaeh-
dotusta.  
• Viranomaisneuvottelu 24.1.2012 
• Ympäristöselvitys 22.2.2012 
• Melumallinnus 7.3.2012  
• Kaavaehdotus 30.3.2012. 
Kaavaan tehtiin luonnosvaiheen jälkeen seuraavia muutoksia: Kaavamuutosalue on 
rajattu ainoastaan kahden kiinteistön alueelle. Tuulivoimaloiden paikat osoitetaan 150 x 
150 metrin kokoisina rakennusaloina ja tieyhteyksiin on esitetty tarkennuksia sen lisäk-
si, että ne esitetään erikseen tuulivoimaloille ja rakennuspaikoille. Kaavaehdotus pidet-
tiin nähtävillä 3.4.–4.5.2012, jolloin siitä saattoi jättää muistutuksia. Tällöin saatiin 5 
lausuntoa ja 9 muistutusta. Allekirjoittajia muistutuksilla oli noin 50. (28; 30) 
4.1.6 Poikkeamislupamenettely 
Kaavaprosessin aikana ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista aloitettiin myös 
poikkeamislupaprosessi: Hartolan kunnan ympäristölautakunta hyväksyi 3.5.2012 poik-
keamisen Purnuvuoren rantakaavan rakentamisesta (31). Poikkeusluvan perusteella 
tuulivoimaloille voi hakea rakennuslupaa. Poikkeuslupapäätöksestä valitettiin, ja Kou-
volan hallinto-oikeus kumosi 11.6.2013 Purnuvuoren tuulivoimaloiden poikkeamisluvan. 
(31, s. 18.)  
4.1.7 Kaavaehdotus II  
Kaavamuutosprosessi jatkui hallinto-oikeuden kielteisen poikkeamislupapäätöksen 
jälkeen. Purnuvuoren ranta-asemakaavaehdotus II pidettiin nähtävillä 5.8.–6.9.2013. 
Siinä Purnuvuoren laelle sijoitetaan 2 tuulivoimalaa ja yksi Purnuvuoren etelärintee-
seen. Tuulivoimaloita varten on rajattu rakennusalat (tv-1 ja tv-2), joiden sisään kunkin 
tuulivoimalan tulee kokonaisuudessaan lapoineen sijoittua. Rakennusalat ovat kooltaan 
150 x 150 metriä. Tällöin voimalan lopullinen sijoituspaikka on osoitettu noin 50 metrin 
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tarkkuudella. Tuulivoimaloiden rakennuspaikkojen sijoitteluun ovat vaikuttaneet eniten 
lähialueen asuin- ja vapaa-ajan rakennukset. Erityisesti on pyritty minimoimaan melun 
ja varjostuksen aiheuttamaa häiriötä ympäristöön. Tuulivoimaloiden tarkkoja rakennus-
paikkoja ei ole suunniteltu tässä vaiheessa niiden vaatimien tarkempien maaperä- ja 
maastotutkimusten takia. (31, s.18.) 
Uutena määräyksenä kaavaehdotuksessa II on, että rakennettavien voimaloiden tulee 
olla melun osalta säädettävissä siten, että niiden todennettu lähtömelutaso ei ylitä 100 
dB:ä. Kaavamääräyksiä on täsmennetty määrittämällä voimaloiden maksimikorkeudet. 
Kullekin voimalalle on annettu tämän johdosta oma korkeutensa, joka vastaa kaavaeh-
dotuksessa maanpinnantasosta esitettyä napakorkeutta. Maisemavaikutuksia on täs-
mennetty lähimaiseman osalta. Meluselvitys on päivitetty, ja siinä on huomioitu ympä-
ristöministeriön ohjeet tuulivoimarakentamiseen eli muun muassa 35 dB:n melukäyrät 
voimaloiden ympärille. Selvitysten avulla on tehty alustava suunnitelma tuulivoimaloi-
den sijoittamiseksi. (31, s. 18–19.) 
Kaavaehdotuksessa tuulivoimaloiden rakennuspaikoille on osoitettu tarpeelliset tieyh-
teydet ohjeellisina ajoyhteyksinä. Tiestöön kohdistuu erityisiä vaatimuksia: tuulivoima-
loiden osat ovat suuria ja painavia, ja ne on pystyttävä kuljettamaan paikoilleen. Ra-
kennettavan tiestön alle sijoitetaan maakaapelit, joilla sähkö johdetaan valtakunnan-
verkkoon. Voimaloille johtavat tiet linjataan suurelta osin olemassa olevien teiden mu-
kaisille paikoille. Teiden mutkien ja maaston pinnanmuotojen takia joudutaan tekemään 
leikkauksia. Lopullinen tiestön suunnittelu tehdään rakennuslupavaiheessa. (31, s. 20– 
21.) 
Kaavaehdotuksesta II annettiin kolme lausuntoa ja kolme muistutusta, joista yksi on 
yhteismuistutus. Tämän palautteen sekä käydyn viranomaisneuvottelun perusteella 
kaavaan päädyttiin tekemään muutoksia kaavasta aiheutuvien vaikutusten pienentämi-
seksi.  
4.1.8 Kaavamuutosehdotus III 
Kaavaehdotus oli kolmannen kerran nähtävillä 20.01.–21.02.2014. Kaavaehdotuksessa 
III on vain yksi tuulivoimala. Meluun liittyvää määräys kuuluu seuraavasti:  
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Voimalan aiheuttama melu ei saa tunnus- tai takuuarvoltaan ylittää 100 dB tai 
voimala tulee olla säädettävissä niin, että turbiinien lähtömelutaso voidaan tarvit-
taessa alentaa niin, että se ei ylitä 100 dB. (32) 
 Tuulivoimalan melumallinnus kaavamääräyksen mukaisella 100 dB:n lähtömelutasolla 
osoittaa, ettei 35 dB:n meluvyöhykkeelle jää yhtään loma-asuntoa tai asuinrakennusta. 
Tuulivoimalan koosta määrätään merenpinnasta mitatun kokonaiskorkeuden lisäksi 
seuraavaa:  
Tuulivoimalan napakorkeus saa olla enintään 120 metriä maanpinnasta mitattuna 
ja roottorin halkaisija enintään 100 metriä. (32) 
 Tuulivoimalan näkyminen Purnujärven länsirannalle, Vuorenkylän kulttuurimaisema-
alueille sekä Purnuvuoren pohjoispuolisille alueille vähenee merkittävästi verrattuna 
aiempiin kaavaehdotuksiin. Tuulivoimalan lentoestevaloista on mainittu, että ne voivat 
näkyä kirkkaalla säällä yöllä kauas ja tietynlaisissa sääolosuhteissa valot heijastavat 
välähdyksenomaisesti laajan pilvi- tai sumumassan, joka tehostaa valaistuksen huomi-
oitavuutta. Kaukomaisemassa tuulivoimaloiden valot erottuvat pieninä pisteinä horison-
tissa. (32) 
Kaavamuutosehdotuksen nähtävillä oloaika on päättynyt, ja tätä kirjoitettaessa maalis-
kuussa 2014 tiedetään, että muistutuksia on jätetty. Seuraavaksi kaavamuutosehdotus 
mennee kunnan rattaisiin: kaavaa käsittelevät kaavatoimikunta, kunnanhallitus ja lopul-
ta kunnanvaltuusto, jonka päätöksellä kaavamuutos voidaan hyväksyä. Tämän jälkeen 
alkaa 30 päivän valitusaika. Valituksen voi tehdä joku tai jotkut osallisista, joita OAS:n 
mukaan ovat 
• alueen maanomistajat sekä rajanaapurit 
• Vuorenkylä-seura ry 
• viranomaiset ja muut tahot 
 o Hämeen ELY-keskus 
 o Päijät-Hämeen liitto 
 o Päijät-Hämeen maakuntamuseo 
 o Finavia Oyj 
 o Fingrid Oyj 
 o Puolustusvoimat (Ilmavoimat, Pääesikunta) 
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 o Hartolan kunta 
• muut, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa 
suunnittelussa käsitellään. (26) 
 
Mahdolliset valitukset käsitellään Kouvolan hallinto-oikeudessa.  
4.1.9 Kinkkulanmäen suunnittelutarveratkaisu  
Kolmen tuulivoimalan sijoittamisesta Purnuvuoreen luovuttiin kaavamuutosmenettelyn 
kuluessa ja päädyttiin yhteen tuulivoimalaan – alue oli runsaan vapaa-ajanasutuksen 
takia haasteellinen, kun muistutuksia ja valituksia eri vaiheissa tuli ja oli odotettavissa 
jatkossakin.  
Tuulivoimayhtiö on 10.1.2014 jättänyt suunnittelutarveratkaisuhakemuksen kahden 
tuulivoimalan rakentamiseksi Purnuvuoresta parin kilometrin etäisyydellä olevalle Kink-
kulanmäelle. Hartolan kunta kuulutti hakemuksesta ja asiakirjat pidettiin nähtävillä 
28.1.–11.2.2014, jolloin niistä saattoi jättää muistutuksia.  Liitteenä hakemuksessa oli 
muun muassa ympäristöselvitys, melu- ja välkemallinnus sekä kasvillisuus- ja lepak-
koselvitys. (33) 
Hartolan kunnan ympäristölautakunta teki myönteisen päätöksen suunnittelutarverat-
kaisusta kokouksessaan 13.3.2014. Päätöksessä todetaan, että etäisyydet voimalai-
toksista lähimpiin asuin- tai lomarakennuksiin ovat 800 metriä. Kinkkulanmäen tuuli-
voimaloiden osalta on tehty ympäristöselvitys, lausunnot on saatu Finavialta, Digitalta 
ja Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselta. Muistutuksia suunnittelutarve-
ratkaistusta tuli seitsemän kappaletta, ja niillä oli kolmisenkymmentä allekirjoittajaa. 
Kunnan taholta on väläytetty ympäristöluvan tarvetta. Suunnittelutarveratkaisun perus-
teella tuulivoimaloille voidaan hakea rakennuslupaa, jolloin ympäristölupa-asia tulee 
ajankohtaiseksi; siinä voidaan määrittää yksityiskohtaisia edellytyksiä tuulivoimaloiden 
toiminnalle ja sallitulle melupäästölle. (49; 50) 
 
Tuulivoimayhtiön edustaja on varautunut siihen, että suunnittelutarveratkaisusta valite-
taan Kouvolan hallinto-oikeuteen (44). 
  26 (39) 
 
4.2 Luhangan Latamäki 
4.2.1 Kohdetiedot ja maanvuokrasopimus 
Tuulivoimayhtiön suunnittelema tuulivoimapuisto Luhangan Latamäessä sijoittuu yhden 
kiinteistön alueelle, jonne on tarkoitus rakentaa kuusi 2–3 MW:n tuulivoimalaa. Kohde 
sijaitsee Päijänteen tuulisuudesta hyötyvällä alueella noin 200 metriä merenpinnan 
yläpuolella. Tila on metsätalousaluetta. Tilan pohjoisrajalta etelärajalle on matkaa 2.5 
kilometriä. Pariin lähimpään asuttuun taloon on matkaa tuulivoimakiinteistön pohjois-
osista alle 400 metriä ja lähimpään vapaa-ajanasuntoon alle 200 metriä. Toki nämä 
ovat ainoat asuinkiinteistöt lähimailla, ja tilan pinta-ala on 200 hehtaaria.   
Syksyllä 2011 konsulttiyhtiö otti yhteyttä maanomistajaan mahdollisesta tuulivoima-
hankkeesta Luhangan Latamäkeen. Alkuvuodesta 2012 maanomistajan edustaja ja 
tuulivoimayhtiö tekivät sopimuksen, jossa koko tila vuokrattiin tuulivoimayhtiölle neljäksi 
vuodeksi tutkimuskäyttöön, eli yhtiöllä on oikeus tehdä selvityksiä ja mittauksia mahdol-
lista tuulivoimarakentamista varten. Jos rakentaminen ei ala neljän vuoden kuluessa, 
sopimus raukeaa. Korvaus tutkimusajalta on hehtaarikohtainen. Jos tai kun voimalat 
rakennetaan, korvaus maaomistajalle maksetaan vuosittain kunkin voimalan osalta. 
Maanvuokrasopimus on solmittu 25 vuodeksi ja se on kirjattu Maanmittauslaitoksen 
lainhuuto- ja kirjaamisrekisteriin eli vuokraoikeus näkyy erityisenä oikeutena kiinteistön 
rasitustodistuksessa. 
4.2.2 Kaavoitustilanne  
Keski-Suomen maakunnassa on 10.12.2009 lainvoiman saanut maakuntakaava. Voi-
massaolevassa maakuntakaavassa ei ole kaavamerkintöjä suunnitellulla tuulipuisto-
alueella (kuva 10). Latamäen tuulipuisto on mainittu Keski-Suomen maakuntaliiton Pie-
nen ja keskisuuren tuulivoiman mahdollisuudet -julkaisussa 2012.  Alue ei kuitenkaan 
ole mukana Keski-Suomen vireillä olevassa ”tuulivoimamaakuntakaavassa”, koska 
siihen merkitään vain vähintään 10 tuulivoimalan kohteet. (34)  
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Kuva 10. Ote Keski-Suomen maakuntakaavasta, Latamäki rajattu punaisella (35) 
Suunniteltu tuulipuisto sijaitsee noin 800 metrin etäisyydellä Päijät-Hämeen maakunta-
rajasta. Päijät-Hämeen 2008 vahvistetussa maakuntakaavassakaan ei ole merkintöjä 
tuulipuistoalueen läheisyydessä. (27) 
Alueella ei ole voimassa tai vireillä yleiskaavaa tai asemakaavaa 
4.2.3 Lupaprosessi 
Latamäen tuulivoimapuiston luvittaminen on alkanut vuonna 2012. Alkuvuodesta 2012 
tuulivoimayhtiö ja Luhangan kunta neuvottelivat Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa 
hankkeesta. Neuvonpidon tuloksena tuulivoimayhtiö sai luvan jatkaa hankkeen toteut-
tamista suunnittelutarveratkaisun kautta.  
Kevään ja kesän 2012 aikana tehtiin tarvittavat ympäristö- ja tuotantoselvitykset sekä 
tuulivoimaloiden asemointi. Ympäristöselvityksessä on tarkasteltu aluevarausten ja 
lentoestekorkeuden mahdollisia vaikutuksia tuulipuiston toteuttamiselle. Tämän lisäksi 
on analysoitu tuulipuiston vaikutukset alueen ympäristöön sekä arvioitu tuulipuiston 
sähköntuotantopotentiaalia. Tuulimittausta paikan päällä tehtiin noin vuoden ajan vuo-
sina 2012–2013 (kuva 11). Tuulipuiston ympäristövaikutusten selvittämiseksi on tehty 
melumallinnus-, välke- ja maisemavaikutusten analyysi sekä maastokäynti alueen luon-
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toarvojen kartoittamiseksi. Luontokartoituksen ja -selvityksen tulos voidaan tiivistää 
seuraavasti: Latamäen alueella metsät ovat mustikkatyypin talousmetsiä. Alueella kul-
keva Jänisojan noro ja sen lähiympäristö ovat metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä 
elinympäristöjä, jotka tulee säilyttää. Vesilain mukaan noroa ei saa muuttaa niin, että 
sen luonnontilaisuus vaarantuu. Noro on huomioitava tuulivoimaloiden ja niille johtavien 
huoltoteiden sijainteja suunniteltaessa, jotta sen luonnontilaisuutta ei vaaranneta. (35) 
Tarkastelun perusteella alue soveltuu tuotannon ja alustavien ympäristöselvitysten 
puolesta hyvin tuulipuistoalueeksi (35).  
 
Kuva 11. Tuulivoimaloiden sijoittuminen ja keskimääräinen tuulennopeus Latamäessä (36, s. 
26.) 
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Luhangan kunnanhallitus hyväksyi suunnittelutarveratkaisuhakemuksen heinäkuussa 
2012.  Tämän jälkeen järjestettiin yleisötilaisuus ja kuulemismahdollisuus. Kuulemisen 
jälkeen kunnanhallituksen päätöksestä tuli noin 10 huomautusta. Luhangan kunnanval-
tuusto hyväksyi hankkeen suunnittelutarveratkaisun elokuussa 2012.  
Muutaman kilometrin päässä Latamäestä kiinteistön omistava henkilö teki päätöksestä 
valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (35). Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi 
valituksen 20.3.2013, eli suunnittelutarveratkaisu jäi voimaan (34). Luhangan kunta 
myönsi tuulivoimaloille 3.7.2013 rakennusluvat, jotka saivat lainvoimaisuuden 7.8.2013 
(35).  
4.2.4 Rakennustyöt 
Tuulivoimapuiston rakennustyöt alkoivat syksyllä 2013. Tiestö alueella on tätä kirjoitet-
taessa valmiina tuulivoimalan osien kuljetuksia varten ja tuulivoimaloiden pohjatyöt 
ovat käynnissä. Pullonkaulaa muodosta alueelle johtava valtion tie, jonka rakenne ei 
sovellu pitkien ja painavien kuormien kuljetukseen. Sähköverkon rakennustyöt Lata-
mäen tuulipuistosta Hartolaan aloitetaan maaliskuussa 2014.  Sähkönsiirtokaapeloinnin 
lisäksi kaivureitille asennetaan valokuitukaapeli tietoliikenneyhteyksiä varten. Sähkö-
verkko tulee kulkemaan Vuorenkylän kautta, ja sen rakentamisessa varaudutaan myös 
Purnuvuoren ja Kinkkulanmäen voimaloiden sähkönsiirtoon. (37, s. 8). Tuulivoimayhti-
ön tiedotteen mukaan tuulipuisto siirtyy tuotantovaiheeseen vuoden 2014 kolmannen 
neljänneksen aikana (38).  
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5 Lopuksi 
5.1 Luvittamisesta 
Tuulivoimarakentamisen lähtökohtien selvittämisen jälkeen paneuduin kahden lähialu-
eeni tuulipuistohankealueen luvittamisprosesseihin. Maankäyttö- ja rakennuslaki mah-
dollistaa vaihtoehtoisia tuulivoimarakentamisen menettelytapoja. Tarvittavat kaavat ja 
luvat riippuvat alueen olemassa olevasta kaavoitustilanteesta, sijaintipaikasta ja hank-
keen koosta; poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu, jota voisi luonnehtia laa-
jennetuksi rakennuslupahakemukseksi, tulevat joissain tapauksissa kyseeseen.   
Tuulivoimarakentamisen nousukiidon olleessa vasta alussa sain huomata, että luvitta-
misen käytännöt eivät ole vakiintuneet: tuulivoimayhtiön edustaja selvitti, että jos Lu-
hangan Latamäen kuuden voimalan tuulipuistoa olisi alettu luvittaa vuonna 2013, sille 
olisi vaadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 10a kohdan mukainen osayleiskaavan 
laatiminen. (44) Suunnittelutarveratkaisu tullee riittämään entistä harvemmassa koh-
teessa. Toisena esimerkkinä ollut rantakaava-alueen kaavamuutos on hyvin epätoden-
näköinen tuulivoimalan lupaprosessin lähtökohta: lupamenettelyn myötä saatiin huo-
mata, että tuulivoima-alue puristuu vapaa-ajanasutuksen, muistutusten ja valitusten 
voimasta pieneksi kuten kävi esimerkkikohteessa. 
Luvituskäytännöt alkavat vakiintua niin, että maakuntakaavoihin merkitään yli kymme-
nen voimalan tai vähintään 30 MW:n tuulivoimala-alueet. Maa- ja metsätalousvaltaisilla 
alueilla maksimissaan viidestä kuuteen tuulivoimalan puistot voidaan toteuttaa suunnit-
telutarveratkaisulla, jos alue on osoitettu tuulivoimaloiden alueeksi yleispiirteisessä 
kaavassa – siis maakunta- tai yleiskaavassa. Jos yleispiirteisessä kaavassa ei ole tuu-
livoimala-aluemerkintää, suunnittelutarveratkaisu riittää korkeintaan kolmen tai neljän 
tuulivoimalan kohteissa. Tätä suuremmille tuulivoimalapuistoille tulee laatia tuulivoima-
rakentamista suoraan ohjaava yleiskaava. Yksityiskohtaisen kaavan eli asemakaavan 
laatiminen tuulivoimalle on tarpeen taajamien lähellä ja esimerkiksi teollisuusalueilla.  
Tuulivoimaloiden sijoittuminen ja lupaprosessin onnistuminen vaikuttavat siihen, miten 
tuulivoimalan haittavaikutukset pysyvät aisoissa: etteivät voimalaitosalueen äänet tai 
valot aiheuta kohtuutonta haittaa ympäristössään. Tuulivoimaloista on tähän mennessä 
Suomessa niin vähän kokemuksia, että ylireagointia ja toisaalta haitan vähättelyä luvi-
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tusvaiheessa esiintyy mutu-tiedon pohjalta. Onnettomin tilanne lienee kuitenkin silloin, 
jos rakennettu voimala joudutaan sulkemaan ja purkamaan aiheuttamansa haitan takia 
niin kuin Inkoossa kävi (45). Vuorovaikutteinen lupaprosessi suitsii tällaiset vahingot 
pois, vaikka se saattaa vaatia aikaa jopa useita vuosia. Huolimatta siitä, että suurin osa 
vaikutusalueen maanomistajista ja alueella oleskelevista on myötämielisiä rakentami-
seen, lupaprosessissa saa varautua muistutuksiin ja vähintään hallinto-
oikeuskäsittelyyn valitusten takia. Päätöksestä riippuen anotaan lupaa valittaa kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen. 
5.2 Säännöt muuttuvat 
Monet tuulivoimatuotantoa ja -rakentamista säätelevistä laeista ja asetuksista samoin 
kuin ohjeistus on laadittu tai uusittu muutaman viime vuoden aikana: maankäyttö- ja 
rakennuslain luku 10a tuli voimaan 1.4.2011 ja syöttötariffi eli laki uusiutuvalla energial-
la tuotetun sähkön tuotantotuesta 25.3.2011, Liikenneviraston ohje 25.4.2012 ja ympä-
ristöministeriön ohjeet tuulivoimaloiden melun mitoittamiseen ja todentamiseen tulivat 
voimaan 28.2.2014.  
5.3 Valtiovalta säätää, päätösvalta kunnissa 
Keväällä 2013 päivitetyn ilmasto- ja energiastrategian mukaan tuulivoimasähkön vuo-
tuiseksi tuotantotavoitteeksi on asetettu 9 terawattituntia vuoteen 2025 mennessä, jos-
ta seuraa tavoitteeksi noin 1 200 tuulivoimalaa. Aiempaa suurempi tavoite ja tuotanto-
tukeen sitoutuminen tuulivoimalan 12 ensimmäiseksi toimintavuodeksi kertovat siitä, 
että valtiovalta on tuulivoiman takana. Tuulivoimala-alueiden luvat ovat kuitenkin kun-
nan ja eri viranomaisten päätösten varassa.  Eri kunnissa on huomattavan erilaista 
suhtautumista tuulivoimahankkeisiin: kuntapäättäjille vuonna 2011 tehdyn tutkimuksen 
mukaan 90 % päättäjistä suhtautuu rakentamiseen myönteisesti, 8 prosenttia ei aio 
edistää, 2 prosenttia vastustaa rakentamista. Niissä kunnissa, joissa ei ole tuulivoima-
loita, jopa 88 prosenttia kunnanvaltuutetuista ja tuulivoima-asioita käsittelevistä virka-
miehistä pitää epätodennäköisenä, että tuulivoimaa rakennettaisiin seuraavan viiden 
vuoden aikanakaan. (39) Paikallis- ja maakuntalehtiä seuraamalla saa kuvan, että lähi-
alueen kunnissakin on selvästi erilaista suhtautumista tuulivoimaan: jossain kunnissa 
hankkeet lähtevät vauhdilla käyntiin ja toisissa alkuselvittelyt ja hankkeen pääsy kun-
nan rattaisiin on selvästi hankalampaa. Pienessä maaseutukunnassa tulee harvoin 
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tarjolle yli 20 miljoonan euron investointia, ja esimerkkikohteena olevassa Luhangassa 
on oltu tyytyväisiä hankkeen toteutumiseen.  
5.4 Verotulot 
Tuulivoimalan omistaja vastaa kiinteistöverosta ja voimalan sijaintikunta saa kiinteistö-
verotuoton. Alle 10 MW:n tuulivoimalaitokseen sovelletaan yleistä kiinteistöveropro-
senttia (41). Kiinteistöveroprosentti lasketaan jälleenhankinta-arvosta, joka on uudessa 
voimalassa 70 prosenttia rakentamiskustannuksista (41). Tuulivoimalan osuus inves-
tointikustannuksista on maatuulihankkeissa 70–80 prosenttia. Loppuosa tuulivoima-
hankkeen investointikustannuksista koostuu muun muassa maanrakennustöistä, säh-
köverkkoon kytkennästä sekä hankkeen kehittämisvaiheen kustannuksista. (42, s. 34.) 
Jos voimalan rakentamiskustannukset ovat noin 3 miljoonaa euroa, verotettava arvo on 
noin 2 miljoonaa euroa. Kunnanvaltuusto määrää veroprosentin, jonka vaihteluväli voi 
vuonna 2014 olla 0,60–1,35. Tallöin esimerkin mukaisesta voimalasta maksetaan kiin-
teistöveroa 7 000–12 0000 euroa vuodessa. Tuulivoimalan vuosittainen ikä-alennus on 
neljä prosenttia, kuitenkin niin, että käytössä olevan voimalan arvo on vähintään 20 
prosenttia jälleenhankinta-arvosta. Veron määrä siis laskee heti toisesta toimintavuo-
desta alkaen. Selvitysmies Tarasti ehdotti vuonna 2012 tuulivoiman kiinteistöverotuk-
sen muuttamista siten, että ikäalennus lasketaan 2,5 prosenttiin vuodessa ja pienin 
verotettava arvo olisi 40 prosenttia. Tällä saataisiin aikaan pidempiaikaisia ja korkeam-
pia kiinteistöverotuloja, mikä lisäisi tuulivoiman hyväksyttävyyttä kuntatasolla. (22, s. 
26.)  
Alkuvuonna 2014 on uutisoitu, että valtio kaavailee merkittävää leikkausta voimalaitos-
paikkakuntien kiinteistöverotuloihin, myös tuulivoimaloista saataviin kiinteistöverotuloi-
hin. Kunta saisi ehdotuksen mukaan pitää 50 prosenttia kiinteistöverotuloista, mutta 
toinen puoli tilitettäisiin verotulojen tasaukseen. Leikatustakin osuudesta kunta voisi 
saada osan takaisin riippuen kunnan taloudellisesta asemasta. Tuulivoiman vastustus 
voi kasvaa ja houkuttavuus pienentyä, jos verohyötyä leikataan. Paikallinen hyväksyntä 
on edellytys tuulivoimalan rakentamiselle, ja konkreettinen hyöty eli muun muassa 
kunnan saamat verotulot eittämättä auttavat lupaprosessin läpiviennissä. (48) 
Tuulivoimayhtiö maksaa yhteisöverotuotot sijaintikuntaan, joka on parhaassa tapauk-
sessa voimalan sijaintikunta, kuten molemmissa esimerkkikohteissa. 
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5.5 Hyväksyntä ja hyötyjät 
Tuulivoimarakentamiselle on olennaista, että hankealueen asukkaat hyväksyvät tuuli-
voimalan naapurikseen. Hyväksynnän saavuttamiseksi on syytä viestittää avoimesti 
tuulivoimahankkeen alusta alkaen. Myös lähinaapureiden mukaan otto hankkeeseen, 
esimerkiksi korvausten maksamisella muillekin kuin tuulivoimalan rakennuspaikan 
maanvuokraajalle, tulee kyseeseen. Ruotsin mallin mukainen käytäntö, jossa niin kut-
sutun tuulenottoalueen maanomistajille korvataan tuulivoiman aiheuttamat rajoitukset, 
on tullut käyttöön osassa hankkeita myös Suomessa. Tuulenottoalue on tuulivoimalan 
ympärillä oleva vyöhyke, jonka sisäpuolella rakentamista joudutaan rajoittamaan. Se 
on noin viisi kertaa roottorin halkaisijan pituuden mittainen säde – noin 500 metriä, mi-
tattuna tornin keskeltä. Tämä korvaus voidaan maksaa kutakin vyöhykkeellä olevaa 
hehtaaria kohden. Toinen vaihtoehto on, että tuulivoimayhtiö tukee paikallista yhteisöä 
vaikka kyläyhdistystä rahoittamalla, kuten Purnuvuoren voimalan kohdalla toimitaan, eli 
Vuorenkylä-seura tulee saamaan tietyn vuosittaisen rahasumman tuulivoimayhtiöltä 
toimintaansa (43).    
Tuulipuiston rakentaminen parantaa ja ylläpitää usein paikallista infrastruktuuria, kuten 
teiden kunnossapitoa, sähkölinjoja ja jopa valokuitukaapelointeja. Tuulivoimayhtiö on 
valmis rakentamaan ja ylläpitämään tiestöä, koska voimaloille on päästävä vian sattu-
essa nopeasti ympäri vuoden. Tuulivoimayhtiö voi joko järjestää teiden kunnossapidon 
tai osallistua kustannuksiin. Tuulivoimaloiden tietoliikenneyhteyksien varmistamiseksi 
tuulivoimala-alueelle vedetään valokuitukaapelointi. Mikäli alueen asukkailla on mah-
dollisuus liittyä tuulipuiston valokuitukaapeliin, syrjäisetkin alueet voivat saada luotetta-
van ja nopean tietoliikenneyhteyden.   Esimerkkialueilla tuulivoimayhtiö on kunnostanut 
Latamäkeen johtavaa yksityistietä ja Latamäessä olevia metsäautoteitä sekä rakenta-
nut lisää tieyhteyksiä Latamäen tilan sisällä. Hartolasta Luhangan Latamäkeen raken-
nettava sähköverkko tehdään maakaapelina ja siihen tulee muuntamovalmius Vuoren-
kylän voimaloille ja alueen kotitalouksille. Valokuitukaapelointi tehdään samaan kaivan-
toon. (37, s. 9.) 
Tuulivoimatuotanto on maa-alueilla usein vaihtoehto metsätalouden harjoittamiselle. 
Tuulivoimalan rakennuspaikka on noin puolen hehtaarin suuruinen. Toki rakennusaika-
na pystytyksessä ja asennuksessa tarvitaan isoja nostureita varten laajempi avoin alue. 
Lisäksi tiestö sekä sähkönsiirtolinjat haukkaavat osan metsämaan alasta. Esimerkki-
alueiden kunnissa viime vuosien keskimääräinen metsätalouden tuotto on ollut noin 
150 euroa hehtaarilta. Vuosittainen vuokratulo voimalalta vaihtelee sopimuksen mu-
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kaan muutamasta tuhannesta eurosta ehkä 12 000 euroon. Yksi voimala voi tuoda 
vuoraajalleen 20–80 hehtaarin kokoisen metsäpalstan tuoton vuosittain.   
Insinöörityössäni perehdyin maa- ja metsätalousvaltaiselle haja-asutusalueelle raken-
nettavien tuulipuistojen lupa-asioiden lisäksi jonkin verran raha-asioihin: korvauksiin ja 
verotuottoihin. Tuulivoiman positiiviset vaikutukset näkyvät taloudellisella puolella, sillä 
tuulivoima tuo varallisuutta paikallistalouteen. Kunnan siivuun tuulesta temmatusta tuo-
tosta on kaavailtu muutoksia kiinteistöverolainsäädäntöön. Näyttää siltä, että tuulivoi-
mala-alueiden kiinteistöjen maanomistajien lisäksi myös lähialueen maanomistajat, 
joilla ei siis ole voimaloita maillaan ja asukkaat, vapaa-ajanasukkaat ja muut osalliset 
saavat entistä useammassa tapauksessa osansa tulovirroista. Mikään laki ei tähän 
Suomessa pakota, mutta oletan, että tuulivoiman hyväksyttävyyden lisäämiseksi tällai-
nen laajempi hyötyjäjoukko otetaan mukaan tuulivoimaloita suunniteltaessa, rakennet-
taessa ja voimaloiden toiminnan aikana.  
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